План-график

подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в МОУ «Репьевская школа»

2011 год
	Направления мероприятий
	Мероприятия
	Ответственные
	Сроки

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	        Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) подготовки к введению ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении
	директор школы

зам.директора по УВР.
	Февраль

2011 г.

	
	Подготовка приказа об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования в МОУ «Репьевская школа»

	директор школы


	Февраль

2011 г.

	
	Разработка на основе примерной основной образовательной  программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования
	директор школы


	Февраль-июнь 2011г.

	
	Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня)
	зам.директора по УВР.
	Март-апрель

2011 г.

	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	директор школы

зам.директора по УВР.
	Февраль-июнь 2011г.

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	Организация деятельности рабочих групп ОУ по разработке модели введения ФГОС начального общего образования
	директор школы

зам.директора по УВР.
	Февраль-март 2011 г.

	
	Проведение семинаров с учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования.
	зам.директора по УВР.
	Февраль-июнь 

2011 г.

	
	 Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС
	Рабочая группа
	Март-апрель 2011 г.

	
	 Подготовка информации об используемых учебных программах на ступени начального общего образования.
	зам.директора по УВР.
	Май 2011 г.

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	Корректировка плана  научно-методической работы ОУ с учетом введения ФГОС начального общего образования.
	Рабочая группа
	Февраль 2011 г.

	
	Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС.
	Рабочая группа
	В течение 2011  г.

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС
	Рабочая группа
	В течение 2011 г.

	
	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования посредством публичных отчетов, общешкольных и районных мероприятий.

Предъявление публичных отчетов родительской и педагогической общественности.
	Рабочая группа
	Май – июль 2011г.

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС
	Рабочая группа
	В течение 2011 г.


